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Teknik- och fritidsndmnden
Kommunstyrelsen

Revisorernas kommentarer till Teknik- och fritidsndmndens svar pa skrivelse angdende
investering i LED-armatur

Vi revisorer tackar for snabbt svar pa vér skrivelse om investering i LED-armaturer.
Revisionen har under de senaste &ren foljt kommunens langsiktiga ekonomiska planering
utifrdn bl a de omfattande investeringsplaner som finns i kommunkoncernen. Med anled-
ning av detta vill vi lamna kommentarer pa det svar vi fatt frin Teknik- och fritidsndmn-
den.

[ den kalkyl som presenterats i beslutsunderlaget for beviljande av 25 mnkr, gors en for-
hallandevis exakt bedomning av hur stor besparingen kommer att bli ifriga om s#inkta
elkostnader. Av svaret framgér samtidigt att det &r svért att gora en exakt beddmning, d&
det skulle krdva alltfor omfattande utredningar. Det dr ddrmed svért att forstd att 4 ena
sidan foreligger exakta siffror pa besparingen men & andra sidan foreligger osikerhet i
besparingens omfattning. Vi anser att denna osikerhet méaste redovisas i beslutsunderla-
get och att det i kalkyl och tjénsteskrivelse ska framga ett intervall for besparingens om-
fattning. Dessutom &r det rimligt att redovisa de antaganden som ligger till grund for kal-
kylen.

Nir det giller utgiftssidan framgar av kommunstyrelsens protokoll (§175) att beslut
fattats om tilldggsinvestering pa 5 mnkr. Det &r mojligt att denna investering hade fatt
goras oaktat byte av armatur, men &r ocksé en utgift som borde ha ingétt i kalkylen for att
redovisa investeringens omfattning. Enligt ndmndens svar bygger kostnaden for nya stol-
par pa enbart en bedomning och skulle rimligen ha kunnat ingd i den presenterade kal-
kylen. Vi stiller oss ocksa frdgande till att vissa utgifter kan belasta andra investerings-
projekt, vilket inte heller bidrar till en fullstédndig bild av investeringen.

Var sammanfattande beddmning och uppmaning #r att beslutsunderlag for investeringar
méste utvecklas och att dskande om tilldgg till redan beslutade investeringar inte ska fore-
komma annat &n under exceptionella omstéindigheter. M
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Under flera ar har det forekommit allvarlig kritik frén oss revisorer mot att projekteringen
av kommunkoncernens investeringar inte haller tillricklig kvalitet. Att déligt under-
byggda kalkyler aterigen forekommer, innebér att bristerna kommer att vara en visentlig
del i ansvarsprévningen av savil teknik- och fritidsndmnden som kommunstyrelsen.

Vi forviéntar oss inte ndgot svar pa denna skrivelse.
Karlshamn 2020-10-1

Lars Beckman, ordf6rande i revisionen



