



Till
Teknik- och fritidsnämnden

Angående investering i LED-armatur

Revisorerna har tagit del av dokumentation rörande utbyte av armaturer för gatubelysning i kommunen. Vid sammanställning av information från såväl nämndprotokoll och minnesanteckningar från planeringsmöte med representanter från KEAB och kommunen, finns ett antal frågor till nämnden enligt nedan.

Angående minskade elkostnader vid övergång till LED-armatur, har vi uppgift om att elkostnaden för gatubelysning (2020) beräknas till 4 550 tkr och den budgeterade besparingen vid full utbyggnad (2024) är 3 312 tkr, vilket sänker elkostnaden med c:a 75%. Enligt projektets minnesanteckningar tillkommer ytterligare reducering vid nattbelysning. Revisorerna undrar därför vad den totala sänkningen av elkostnaden blir, givet den elkostnad som använts i kalkylberäkningarna. Vi vill också veta vilka antaganden som är gjorda i kalkylen då elförbrukningen idag debiteras efter schablon och inte efter faktisk förbrukning. Är det en framförhandlad sänkning av elkostnader eller hur säkerställs den minskade elkostnaden.

Minnesanteckningarna pekar på ett antal tillkommande kostnader. Det gäller utbyte av stolpar, märkning av stolpar, schaktning, asfaltering, TMA, kostnad för deponi, mätskåp, rondering, eventuell digital övervakning och felsökning, utredning av ägare/ansvar för delar av gatubelysningen, annan armatur i centrum, konsulter från Rejlers och WSP.

Revisorerna vill få besked om den faktiska kostnaden för utbyte av armatur för gatubelysning, dvs kostnad som inkluderar ovanstående kompletteringar till investeringen. Vi är medvetna om att en del av ovanstående kostnader inte realiserar men eftersom projektet är igång och beslut fattats utifrån en fastställd kalkyl, vill vi veta om det föreligger en fördyrning av investeringen samt specifikation av eventuell kostnadsökning.

Vi vill få detta redovisat till den 12 oktober 2020.

Karlshamn 2020-08-28

Lars Beckman, ordförande i revisionen