



Kommunens revisorer

2019-10-18

Kommunstyrelsen
KF:s presidium för kännedom

Granskning av kommunens pågående investeringar

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun genomfört en uppföljning av kommunens pågående investeringar. I bokslutet för 2018 genomfördes nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar på 28,8 milj, vilket skedde sent i bokslutsprocessen. Revisorerna har under ett flertal år försökt få klarhet i den sammanlagda summan för pågående investeringar med redovisning av start och beräknad sluttid, samt dess värdering. Vi konstaterar att viktiga beslutsunderlag för den löpande uppföljning saknas. Kommunstyrelsen behöver snarast möjligt på en övergripande nivå skapa en god kontroll över pågående investeringar och dess värdering.

Våra bedömningar framgår av rapportens ”Iakttagelser och bedömningar” samt diskussioner med företrädare för EY, vilket föranleder följande frågor:

- Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsen vidta för att få adekvata och uppdaterade uppgifter om pågående investeringsprojekt med avseende på
 - o Bokslutsprocessen
 - o Vilka investeringsprojekt är pågående
 - o Projektens kostnadsutveckling
 - o Att projekten innehåller relevanta poster som avser investeringar
 - o Eventuella nedskrivningsbehov
- Hur kommer beslutsprocessen om ett projekts fortlevnad att förändras?

Utöver svar på ovanstående frågor vill vi i god tid inför bokslutsprocessen få svar på om det kommer ske en förändring av värdet på någon av investeringarna. Vi ser det som mycket oroande att ovanstående brister föreligger, vilket fortsatt riskerar att skapa osäkerhet och svårighet att överblicka pågående projekt. Svar på frågor och eventuellt nedskrivningsbehov förväntas till 30 januari 2020.

För Karlshamns kommuns revisorer

Lars Beckman
Ordförande

Bilaga: Granskning av pågående projekt